


Settimana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Dal 28 
sett al 2 
ott

Dal 05 
ott al 9 
ott

Dal 12 
ott al 16 
ott

Dal 19 
ott al 
23 ott

Dal 26 
ott al 
30 ott

Dal 2 
nov al 
6 nov

dal 9 nov 
al 13 nov

Dal 16 
nov al 
20 nov

Dal 23 
nov al 
27 nov

Dal 30 
nov al 
04 dic 

07-dic
Dal 9 

dic al 11 
dic 

Dal 14 
dic al 18 

dic

Dal 21 
dic al 24 

dic

Dal 28 
dic al 31 

dic
04-gen 05-gen 07-gen 08-gen

Dal 11 
gen al 
15 gen

Dal 18 
gen al 
22 gen

Dal 25 
gen al 
29 gen 

dal 1 
feb al 
5 feb

Dal 8 
feb al 
12 feb

Dal 15 
feb al 
19 feb 

Dal 22 
feb al 26 

feb

Dal 1 
mar al 5 

mar

Dal 8 
mar al 
12 mar

Dal 15 
mar al 
19 mar

Dal 22 
mar al 
26 mar

Dal 29 
mar al 
2 apr

Dal 6 
apr al 9 

apr

dal 12 
apr al 
16 apr

Dal 19 
apr al 
23 apr

Dal 26 
apr al 30 

apr

Dal 3 mag 
al 7 mag

Pulizia area di cantiere
Recinzione e apprestamenti del cantiere
Impianti di servizio del cantiere
Trapianto alberature esistenti
Demolizione manufatti esistenti all'interno del lotto
Demolizione e rimozione recinzione esistente
Scavo di sbancamento si stimano di movimentare 960 mc per fogna e formazione di 
rilevati come da progetto
Scavo di sbancamento si stimano di movimentare 2240 mc per muro di sostegno e 
formazione di rilevati come da progetto
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici
Realizzazione della nuova tratta fognaria all'interno del lotto
Realizzazione della nuova tratta fognaria ad attraversare il marciapiede

Finitura delle canmere di ispezione della nuova tratta fognaria - spazi confinati 
Inertizzazione di tratto di collettore diametro 110 esistente e da abbandonare
Ripristino pavimentazione del marciapiede lungo Viale Alcide De Gasperi e Viale 
Serra
Realizzazione di muro di contenimento
Realizzazione di opera in c.a. a supporto dell'opera delle fasi lunari
Movimento terra per la formazione del rilevato 
Scavi preparatori per la sede della pavimentazione in calcestruzzo architettonico e 
posa di strati al rustico
Scavi preparatori per la sede della pavimentazione in calcestre e posa di strati al 
rustico
Predisposizione impiantistica per chiosco

Posa di cavidotti, pozzetti, e plinti per impianto di illuminazione pubblica

Posa cavidotti impianto elettrico irrigazione, posa dorsale principale irrigazione, posa 
della tubazione per ripristino adduzione acqua fontanelle parco
Opere di drenaggio e smaltimento acque
Posa cordoli, sottofondi.

Realizzazione di recinzione su viale Alcide De Gapseri e su Viale Serra
Realizzazione di panchine S02 e S03  in c.a. 

Opere di arredo (posa panchine, di grigliato e listelli panchine S02, S03)
Realizzazione parapetto con elementi di arredo
Preparazione terra di coltivo
Messa a dimora di nuove piante
Fornitura e posa di terricciato e humus
Pavimentazione in cls architettonico
Pavimentazione in calcestre
Pavimentazione in ghiaia
Passi persi in calcestruzzo
Messa a dimora di arbusti
Posa irrigatori
Illuminazione pubblica
Formazione di manto erboso
Segnaletica stradale e struttura controsagoma limitatrice d'altezza
Smobilizzo del cantiere


